

# Proyecto Aplicación Web: Registro Clínico para Proyectos de Investigación y Protocolos.

12-sep-2017

INCMNSZ

<http://www.innsz.mx/>

Encargado del proyecto	Miguel Angel Portillo Bobadilla
Fechas de inicio y fin del proyecto	18-sep-2017 - 05-dic-2017
Progreso	1%
Tarea	20
Recursos	2

El proyecto contiene un diseño personalizado amigable para el usuario, basado en estándares de diseño, usabilidad y ergonomía, con el objeto de proyectar una herramienta útil y sencilla de usar para administrar el registro clínico de los pacientes a través de diferentes reactivos en forma de cuestionarios.

Se considera un sistema web implementado en varias páginas o secciones, con el manejo de tres tipos de usuarios (médico, paciente, superusuario) con interfaces personalizadas para cada uno de estos.

En esta calendarización se contempla sólo una primera etapa en la integración de distintas secciones de una aplicación web de mayor tamaño, la cual integrará otros apartados o módulos que serán destinados para el registro de proyectos de investigación o de diversos protocolos clínicos. Por lo cual, esta calendarización tiene un alcance LIMITADO a esta primera etapa, sin embargo, el diseño permitirá la implementación de otros módulos en etapas posteriores.

La presente calendarización incluye UNA PÁGINA PRINCIPAL Y SUS SECUNDARIAS en donde se registran los datos básicos de un paciente con sus antecedentes clínicos para su seguimiento por el médico, optimizada para un ambiente de escritorio y dispositivos móviles, a la cual llamamos formato GENOTIPO, y que permitirá almacenar la información en una base de datos. Esta base de datos irá creciendo con opciones para exportar toda la información y modificar los registros de los pacientes y médicos.

Tarea

2

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
DISEÑO GENERAL DE LA APLICACIÓN	18/09/17	13/10/17
Estructura de navegacion e interfaz gráfica	18/09/17	6/10/17
Formularios	2/10/17	13/10/17
INTEGRACIÓN HTML5 Y CSS	13/10/17	27/10/17
Disposición elementos de contenido	13/10/17	27/10/17
Creación de contenidos visuales	13/10/17	27/10/17
PROGRAMACIÓN INTERACCIONES Y EVENTOS	23/10/17	13/11/17
Ingreso por usuario y contraseña	23/10/17	27/10/17
Navegación	24/10/17	13/11/17
Salir y guardar	3/11/17	10/11/17
CAPTURA Y ALMACENAMIENTO BASE DE DATOS	6/11/17	28/11/17
Diseño e implementación de la Base de datos	6/11/17	20/11/17
Configuración servidor de pueba	20/11/17	24/11/17
Prueba Prototipo	20/11/17	28/11/17
Exportar Excel/CSV	27/11/17	28/11/17
DISEÑO RESPONSIVO MULTIPLATAFORMA	20/11/17	28/11/17
Diseño responsivo ANDROID	20/11/17	24/11/17
Diseño responsivo IPHONE	22/11/17	27/11/17
Diseño responsivo IPAD	24/11/17	28/11/17
ENTREGA	29/11/17	4/12/17

Recursos

3

Nombre	Función
Miguel Angel Portillo Bobadilla	Encargado del proyecto
Tobías Portillo Bobadilla	Enlace

## Diagrama de Gantt

4

